
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Anno 2018 Cantiere REGIMAZIONE CORSO D'ACQUA RIN DI TEOLA

MESE 408 MAGGIO 2018 GIUGNO 2018

N° FASE DI LAVORO gg 1 2 3 4 5-6 7 8 9 10 11 12-13 14 15 16 17 18 19-20 21 22 23 24 25 26-27 28 29 30 31 1 2-3 4 5 6 7 8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19 20 21 22 23-24 25 26 27 28 29 30

Allestimento del Cantiere ( 18 gg )

1 Allestimento del Cantiere 3

2 Realizzazione Recinzioni in Legno 15

Scavi e reinterri ( 42 gg )

3 Scavo di sbancamento 60

4 Scavo a sezione ristretta per sottomurazioni 24

Demolizioni ( 36 gg )

5 Demolizione Muri 30

Opere in Cemento Armato ( 45 gg )

6 Sottofondazioni e fondazioni 30

7 Muri in Cemento Armato 75

8 Posa di Scatolare in Cemento Armato 60

Rivestimenti ( 54 gg )

9 Rivestimenti in Sasso 30

10 Scogliera Scarpata 36

Pavimenti ( 30 gg )

11 Creazione di Sottofondo e Pavimenti 15

12 Posa di Sottofondi e Asfalti 15

Sistemazini Esterna ( 9 gg )

13 Sistemazioni esterne 15

N° FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5-6 7 8 9 10 11 12-13 14 15 16 17 18 19-20 21 22 23 24 25 26-27 28 29 30 31 1 2-3 4 5 6 7 8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19 20 21 22 23-24 25 26 27 28 29 30
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